PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2015
INVEST-Honduras
Identificacion (Numero) del Proyecto : P144108
Descripcién del Proyecto: Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas
Lider del Equipo del Banco: Javier Aguilar
No. de la Donacién: TF 16493

B 2 O
Compone | Identificacién del Objeto del Proceso Método de Tipo de Tirpo de Monto US$ : Fecha de Documentos No Obj. Invitacién a Apertura Evaluacién Firma del Fin del del P d Obser
nte Proceso Contratacién Contrato Revisién Estimado Real recepcién de Licitacién/ Documentos Licitar Contrato / Contrato
B-01 05/08/2015 18/08/2015 23/08/2015 24/08/2015 29/08/2015 03/09/2015
4 Mobiliario de Oficina CP Precio Unitario posterior 2,500.00
Equipo de Computo y perifericos 05/08/2015] _ 10/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 23/08/2015 | 30/08/2015
B-02 (Computadoras, escaner multifucional y
4 proyector) CP Precio Unitario previa 2,500.00
B-03 17/08/2015 22/08/2015 27/08/2015 28/08/2015 02/09/2015 07/09/2015
1 Materiales de Oficina CP Precio Unitario posterior 500.00
Moto Total Bienes 5,500.00
: : FIRMAS
T , - Fecha de Pedido de e . No Obj. a o e Fin del
e M Uonieds | JThode | Trote | _Monto USH | et |exmesne e Py tisacor | MY lemnaurr| aporurs | Sittecin | Gl | Sty Loy o] TS [ ooty | opan
- o ,, Objeto del Proceso = Estimado Real requerimientos Interés Técnica ° ~ , ontrato 1 (cumplido)
s o | Previa/ fecha
1 F-01 Greparzcionvielaboracion delfintomne SSF Suma Alzada |de NO 11/mar|  45,000.00(  46,000.00
EITI-Honduras 2012-2013 12015 El monto y fechas de este
N/A NIA N/A 18/02/2015 26/02/2015 02/03/2015 N/A 03/03/2015 11/03/2015 16/03/2015 proceso son reales.
i6 i6 . 10/08/2015 24/08/2015 31/08/2015 07/09/2015 28/09/2015 29/09/2015 09/10/2015 14/10/2015 /10/2015
2 F-02 hileparaciony eiaboradion, delisegundo sce SumaAlzada | Previa 50,000.00 14/10/201 13102018
informe EITI-Honduras 2014 19/10/2015 24/10/2015 03/11/2015;
Disefio, produccion e implementacion
de Estrategia de Comunicacion para 06/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 30/08/2015 19/09/2015 20/09/2015 01/10/2015 08/10/2015 08/10/2015 13/10/2015
3 F-03 la Iniciativa para la Transparencia de scc Suma Alzada Previa 70,000.00
las Industrias Extractivas
15/10/2015 20/10/2015 30/10/2015;
4 F-04 Auditoria Financiera SBMC SumaAlzada Previa 5,000.00 16/08/2015 30/08/2015 04/09/2015 08/09/2015 28/09/2015 29/09/2015 09/10/2015 13/10/2015
10/01/1900
Seminario de Cadena de Valory
5 F-05 Frevanciony Gesion e Conticios SSF SUraTAl ada Prévia 52,500.00 03/08/2015 N/A N/A N/A 04/08/2015 10/08/2015 13/08/2015 N/A 14/08/2015 19/08/2015 20/08/2015
Sociales
Total Firmas Consultoras 222,500.00 46,000.00
INDIVIDUALES
CGompone | Identificacién del & Método de Tipo de Monto (US No Objecién | Fecha Firma de |Fin del Contrato| Fecha Firma de
nte |  Proceso Ohlsta det krofeso Seleccion Revision - {Uss) de TdR Contrato (Completado) Contrat —
; Real Obser
Contratacion de Coordinador Técnico Previa/ fecha de|
1 cl-01 I SSF NO 25/jul | 28,000.00 10,800 20/07/2015 20/07/2015 31/12/2015
2015 25/07/2015 27/07/2015
Total Consultores Individuales 28,000.00 10,800.00

:fechas reales

2 basada en Calificaciones de Consultores (SCC)); FBS (Fixed Budget-Seleccion Bajo Presup > Fijo (SBPF)); INDV (Individual Consultant-Consultor Individual (CT)); LCS (Least Cost Selection-Seleccion basada en el Menor Costo (SMC)); QBS (Quality Based Selection-Seleccién Basada en Calidad (SBC)); QCBS (Quality and Cost Based Selection-Seleccion
Basada en Calidad y Cogto (SBC! Service Delivery Contracts-Contratos de Servicios); SSS (Single Source Selection-Seleccion con base en una Sola Fuente (SSF)).




Project No.: 522-0470

PIL: 522-IL-522-0470-007
Start Date: January 2014, (updated on January, 2015)
Estimated Completion Date: December, 2019

Project Type: Rural Development and Nutrition

ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS/USAID)
Procurement Plan 2014-2019

i Funded by (% Estimated dates
N Description /Nature of Process Location Method Eshmatedl:::;tract y C) Prior prequalification Staus Comments
Cost (USD) USAID GOH Start Completion
O0D
11 Vehicles (2 pick - ups) Francisco Morazan Shopping 60,000.00} 100% NO NO 06/15/2015 07/20/2015 Planned
1.2 |Computer equipment Francisco Morazan Shopping 15,000.00] 100% NO NO 07/15/2014 10/24/2014 Awarded Equipment received
1.3 Software (MS office/Ms Project/others) Francisco Morazan Shopping 13,000.00] 100% NO NO 15/04/2015 05/05/2015 Planned
1.4 |Computer equipment Francisco Morazan Shopping 7,500.00) 100% NO NO 15/04/2015 05/05/2015 Planned
1.5 Oficce equipment Francisco Morazan Shopping 1,000.00] 100% NO NO 16/05/2015 05/06/2015 Planned
O
2.1 |CONSULTING FIRMS
2.1.1  |Consultant La Paz, Intibucd y Lempira QCBS 20,000,000.00] 50% NO NO 09/05/2014 12/31/2019 Procurement in Procescess was launched on september]
process 05, 2014, and proposals were received on|
2.1.2 |Grants Under contract Copan, La Paz, Ocotepeque, 20,000,000.00 50% YES november 28, 2014. It is under|
Santa Barbara, Intibucd negociation (03/10/2015)
Lempira
2.2 INDIVIDUAL CONSULTANTS
2.2.1 |Director ACS 2014 Francisco Morazan 1c 224,000.00 YES NO 11/01/2014 12/31/2019 Awarded ACS Director will transition from|
COMRURAL Payroll to INVEST-H Payroll
D 3 -
2.2.2 |Agribusiness Specialist Francisco Morazan IC 162,000.00 YES NO 07/01/2014 12/31/2019 Awarded Recruited from July 1, 2014
2.2.3 [Nutrition and Health Specialist Francisco Morazén 1c 153,000.00 YES NO 09/01/2014 12/31/2019 Awarded Recruited from September 1, 2014
2.2.4 |Monitoring and Evaluation Specialist Francisco Morazan IC 128,000.00 YES NO 11/01/2014 12/31/2019 Awarded ACS M&E will transition from COMRURAL
Payroll to INVEST-H Payroll with ACS-
USAID Activity Funds.
2.2.5 |Procurement Specialist Francisco Morazan 1C 146,000.00 YES NO 15/06/2014 12/31/2019 Awarded Recruited from June 18, 2014
2.2.6 |Gender Specialist Francisco Morazan 1C 14,017.00 YES NO 02/21/2014 06/20/2014 Finished Products received
2.2.7 |Environmental Specialist Francisco Morazan IC 16,500.00 YES NO 02/21/2014 06/20/2014 Finished Products received
2.2.8 |Infraestructure Specialist Francisco Morazan IC 15,000.00} YES NO 05/20/2015 06/20/2014 Cancell This process will be funded by
another source
3 NON CONSULTING SERVICES
3.1 Operlz:;ive Ctlnlsts 2014 )(Insurances, rent, office Francisco Morazan Shopping/ DC 17,000.00 NO NO 05/15/2014 12/31/2014
3.2 Operﬁtive (::l).STS ZOICS )(Insurances, rent, office Francisco Morazan Shopping/ DC 240,000.00 NO NO 01/01/2015 12/31/2015 Planned
3.3 Operlz?tive Clt;slts 201::5 )(Insurances, rent, office Francisco Morazan Shopping/ DC 200,000.00 NO NO 01/01/2016 12/31/2016 Planned
3.4 Operlz?tive C:;slts 2017 )(Insurances, rent, office Francisco Morazan Shopping/ DC 160,000.00 NO NO 01/01/2017 12/31/2017 Planned
35 Operla?tive C'?Is:rs 201? )(Insurances, rent, office Francisco Morazan Shopping/ DC 160,000.00 NO NO 01/01/2018 12/31/2018 Planned
3.6 Operlei:;ive Clzslts 2013 )(Insurances, rent, office Francisco Morazan Shopping/ DC 160,000.00 NO NO 01/01/2019 12/31/2019 Planned
RUdits.- INV -Honduras, aligned with USAID dispositio , Will be audited by bu Derior de cuenta , specitically for ecl i[] or U D as, oug Raree or Se servi NV ~Honduras wil Ot 1
any payment.

Goods :Shopping, DC: Direct Contract; Consulting Firms: QCBS: Quality- and Cost-Based Selection, LCS: Least-Cost Selection; Individual Consultants: IC:

e

—

OMAR RODOLFO CASCO
Especialista en Adquisiciones Fondos USAID

sm—

~=

P

Individual Consultant selecti

based on Qualifications



Plan de Adquisiciones: -1-SOPTR

Nombre del Proyecto: PROGRAMA INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGISTICO - SAN PEDRO SULA
Préstamo: 2017/BL-HO
Estado: Aprobado
Fecha de Ultimo Cambio de Estado: 13/02/2015

Categoria Obras: Procesos MostrarOcultar

Total Dias del
Proceso
(Entre Apertura y
No Objecién Publicacién / No Objecién Firma del Firma del Fin del Contrato
Documentos Invitacién Apertura Evaluacién Evaluacién Contrato Contrato) (C lido) Observacion

Identificado

Descripcién

Construccién de las Obras de Mantenimiento Mayor del |2017-CL-SPS-44-LPN-O-3 Cortes Est. 1,703,926.59 | 07/10/14 07/10/14 07/10/14 28/11/14 09/12/14 08/01/15 93 31/07/15
Tramo Existente: Cabecera Norte Puente Rio
Chamelecén — Toyota — Estadio Olimpico — Interseccién

Boulevard del Norte (incluye Puentes) Proceso en Curso Agregar Comentario
ision i Real 07/10/14

- _ Mgtodo: LPI (Licitacién ntepnacionaly = ¢ 0 e ,,
Construccidn de las Obras del Componente 2: Lote | De Est. 13,954,000.00 | 06/09/13 07/09/13 09/01/14 17/01/14 03/02/14 03/07/14
la Estacién 13 + 600 (200 m adelante de la cabecera
norte del Puente Rio Bermejo) - Intercepcion con el
Boulevard del norte (Industrias Gala) L = 4,4 km; Lote Il
De la 6ta. Calle Nor Oeste- a la Estacion 13 +600, L = Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
1.1Km Revision Previa Real 13,541,374.94 | 48/69/13 / 3 17/0 3 1 ) 07/07 140
Categoria Bienes: Procesos MostrarOcultar
Total Dias del
Proceso
(Entre Apertura y
No Objecién Publicacién / No Objecién Firma del Firma del Fin del Contrato
Descripcion Identificador Provincia E/R | Monto en u$s | Documentos Invitacién Apertura Evaluacién Evaluacién Contrato Contrato) (Cumplido) Observacion




Categoria Consultoria - Firmas: Procesos MostrarOcultar
Total
Dias
del
Proces
o
(Entre
Apertur
ay
Firma
No Objecién del Fin del
No Objecién a PP Evaluacién Evaluacién Final y | No Objecién al Contrat| Contrato
Descripcién Identificador Provincia E/R | Monto en u$s |PPy Lista Corta| y Lista Corta isién del PP Apertura Evaluacién Técnica Técnica Negociacién Contrato Firma del Contrato o) (Cumplido) Observacion
=7 A 7 - : : T e : Ejecutora: -1-SOPTR - SOPTR _ 7 ; T o : e S = : -
: s : : o . : . o ~ Método: CD (Contratacién Directa) - . v . T
Auditoria Financiera (incluidos en la modificacién No. 3 |2017-CL-SPS-10-CD-CF-8 Francisco Est. 227,650.00 | N/A 28/02/11 06/01/12 13/01/12 16/01/12 N/A N/A 20/01/12 20/01/12 b7 03/12/15
del Contrato) Contrato en Ejecucién Morazan Agregar Comentario
. m , ion Basada en [a Calidad) _
. . . , - . . - "~ Método: SBCC (Seleccién Basada en la Calidad y Costo) . . o - -
Supervision COMPONENTE 2: 5.5 kms entre Calle 6ta. e |2017-CL-SPS-31-SBCC-CF-9.2 Cortes Est. 1,300,000.00 | 15/06/12 20/06/12 25/06/12 27/07/12 08/08/12 13/08/12 30/08/12 04/09/12 16/09/12 Sl '17/11/i5
Interseccion Gala, rehabilitados y construidos (incluye
puente Rio Bermejo, Rio Blanco y obras de seguridad Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
vial)
Implementacion del Plan de Reasentamiento Pobladores |2017-CL-SPS-33-SBCC-CF-10.2 | Cortes Est. 267,000.00 [ 21/05/13 23/05/13 24/05/13 24/06/13 19/07/13 26/07/13 23/08/13 30/08/13 18/09/13 86 |28/01/15
Zona 6 Calle y Rio Bermejo Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Revision Previa Real 266,073.41 | 21/05/13 23/05/13 24/05/13 24/06/13 17/07/13 25/07/13 16/08/13 26/08/13
, s = . " | Wiétodo: SCE Seleccibnbasata en las calificadiones de losconsultoresy. . S - e
Supervisién Componente 1: 12.5 kms entre Rio 2017-CL-SPS-30-SCC-CF-9.1 Cortes Ests 182,000.00 | 17/09/14 24/09/14 01/10/14 24/10/14 06/11/14 N/A 06/11/14 13/11/14 02/12/14 39 24/08/15
chamelecén y la Interseccién Calle 6ta, rehabilitados ( Evaluacién en curso Agregar Comentario
incluye obras de seguridad vial)
Revision Previa Real N/A
Categoria Consultoria - Individuos: Procesos MostrarOcultar
i No Objecién a Firma del I Total Dias del | Fecha Fin de la
Descripcién Identificador Provinc E/R | Monto en u$s los TDR Contrato Proceso Actividad Observacion

Consultor Financiero Ejercicio 2015

Contrato en Ejecucion

Revision Previa

Evaluacién Final del Progra

S

2017-CL-SPS-29

Previsto

Revisién Previa

2017-CL-SPS-45-CD-CI-15

31/12/15

Francisco
Morazan

60,000.00

21/10/15

15/12/15

Francisco Est. 36,960.00 | 16/12/14 05/01/15 Actualizacion de

Morazan Identificador
Interno ( 15)
16/12/2014 20:28
Agregar Comentari
9o

Real 19/01/12 31/12/14
ST -

08/03/16
Agregar Comentari
o

Real

!‘i
/14
CINTIA MORALESRD

Especialista en Ad|

Y

iciones Fondos BID




Categoria Obras: Procesos MostrarOcultar

Plan de Adquisiciones: 2014-2-SOPTR

Nombre del Proyecto: PROGRAMA INFRAESTRUCTURA CORREDOR AGRICOLA

Préstamo: 2155/BL-HO

Estado: Aprobado
Fecha de Ultimo Cambio de Estado: 29/06/2015

Identificador

Provincia

No Objecién | Publicacién /
Invitacién

Monto en u$s

Evaluacién

No Objecién Evaluacién

Total Dias del
Proceso
(Entre Aperturay
Firma del Firma del
Contrato Contrato)

Fin del
Contrato
(Cumplido)

Observacion

03/07/14

16/07/14

Esteban-El Carbon)

Carretera El Carb

)prenden la

6n con doble tr
otras obras complementarias.

Los trabajos

Contrato en Ejecucién

08/09/14

Manten nto de la Carretera Gualaco-Puerto Castilla (Bonito 2155-PCA-25-CD- Olancho 225,859.63 | N/A N/A 27/06/14 11/07/14 25/05/16
Oriental-Puerto Castilla) Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Mantenimiento de la Carretera Gualaco-Puerto Castilla (Gualaco-  |2155-PCA-48-CD-O- Olancho Est. 206,400.12 | N/A N/A N/A 30/04/14 20/05/14 12/06/14 23/05/16
San Esteban) Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Mantenimiento de la Carretera Gualaco-Puerto Castilla (San 2155-PCA-49-CD-O- Olancho Est. 199,588.57 | N/A N/A N/A 30/05/14 03/06/14 12/06/14 23/05/16

Agregar Comentario

Obras Complementarias del Corredor Agricola: 1. itacion de

la Carretera Bonito Oriental — Puerto Castilla, Tramo : Bonito
Oriental - Corocito 2. Reparacién de la Falla en el Km. 67+740 y
Estabilizacion de Taludes entre los Kilometros 66+570 — 66+830 de

5

Previsto

ito Oriental 235! A 2 |Olancho Est. 14/07/14 17/07/14 20/11/14 21/11/14 12/01/15 126 17/09/16
6n de la superficie de ruedo, |Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
asfaltico, sef vialy

2155-PCA-141-LPI-O- Colon Est. 7,522,568.76 | 22/06/15 29/06/15 19/08/15 28/09/15 05/10/15 16/12/15 119 07/10/16 Re-estimacion de fechas

15/06/2015 17:14

Agregar Comentario




Categoria Bienes: Pr Ocultar

Identificador

Provincia

E/R

Monto en u$s

No Objecién
Documentos

Publicacién /
Invitacién

Apertura

Evaluacién

No Objecién Evaluacién

Total Dias del
Proceso
{Entre Aperturay
Firma del Firma del
Contrato Contrato)
S

Fin del
Contrato
(Cumplido)

Contrato en Ejecucién

25/06/15

en Caminos P _Nacional Est. 71,557.34 | 26/11/14 15/12/14 28/01/15 13/03/15 09/04/15 13/04/15 5] 22/07/15 Re-estimacién de fechas
Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Inventario e Inspeccién Visual en Caminos Pavimentados 2155-PCA-100-LPN-B- | _Nacional Est. 88,059.84 | 09/12/14 15/12/14 29/01/15 13/03/15 09/04/15 13/04/15 74 11/09/15  |Re-estimacién de fechas
Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Medicién de Estratigrafia de Pesos por Ejes en Caminos 2155-PCA-101-LPN-B- |_Nacional Est. 79,743.87 | 09/12/14 15/12/14 29/01/15 13/03/15 13/03/15 13/03/15 43 06/08/15 Re-estimacién de fechas
Pavimentados Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Operativo de Conteo y Clasificacién de Vehiculos 2155-PCA-102-LPN-B- [_Nacional Est. 79,511.54 | 27/11/14 15/12/14 28/01/15 13/03/15 09/04/15 13/04/15 75 09/07/15 Re-estimacion de fechas
16 15/06/2015 18:22
Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
icion de Defi en Caminos P d 2155-PCA-103-LPN-B- | _Nacional Est. 131,234.37 | 01/12/14 15/12/14 30/01/15 13/03/15 09/04/15 13/04/15 73 07/08/15 Re-estimacién de fechas

Agregar Comentario

de Microempresas Asociativas de Conservacién Vial (MEACV)

1.26

Contrato en Ejecucién

Socializacién de la Guia Socio Ambiental para Proyectos de 215! Olancho Est. 2,000.00 [ N/A 29/06/15 30/06/15 07/07/15 14/07/15 15 14/07/15 | Actualizacién de Monto
Infraestructura Vial Estimado ($2000.00) y/o
método (Comparacién de
precios) 24/02/2015 12:29

Previsto Agregar Comentario
Servicios de Internet para MCA Honduras 2155-PCA-72-CP-B-1.5 [lslas de la Bahia Est. 5,000.00 | N/A 18/03/14 24/03/14 07/04/14 11/04/14 12/06/14 80 11/06/15

Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Servicio de Monitoreo Diario de la Prensa Nacional para Estrategias |2155-PCA-81-CP-B-1.7 |Francisco Morazan |Est. 11,000.00 | N/A 02/07/14 25/07/14 16/09/14 N/A 30/09/14 67 30/09/15
y Respuestas Oportunas de Parte de la Unidad

Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Socializacién con Actores Clave del GOH sobre Itados de los 2155-PCA-92-CP-B-1.18 | Francisco Morazan |Est. 2,400.00 [ N/A 21/04/15 24/04/15 27/04/15 N/A 04/05/15 10 15/05/15
Proyectos Evaluacién en curso Agregar Comentario
Adquisicién Papeleria y Suministros de Oficina 2155-PCA-95-CP-B-1.21 | Francisco Morazan |Est. 8,500.00 [ N/A 27/02/15 06/03/15 10/03/15 N/A 16/03/15 10 16/04/15

Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Adquisicién Cartuchos de Toner para INVEST-Honduras/ MCA- 2155-PCA-134-CP-B- Francisco Morazan |Est. 5,600.00 | N/A 02/02/15 06/02/15 13/02/15 N/A 24/02/15 18 31/03/15 Re-estimacion de fechas
Honduras Contrato Terminado Agregar Comentario
Adquisicién Licencias de Microsoft Project Standard 2013 para 2155-PCA-135-CP-B- | Francisco Morazan |Est. 5,000.00 [ N/A 10/03/15 17/03/15 18/03/15 N/A 23/03/15 6 20/04/15  |Re-estimacién de fechas
INVEST-Honduras/ MCA-Honduras 125 24/02/2015 17:38

Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Servicios para el montaje del evento de Lanzamiento del Programa |2155-PCA-140-CP-B- | Francisco Morazan |Est. 6,000.00 [ N/A 14/04/15 15/04/15 16/04/15 N/A 16/04/15 1 21/04/15 |Re-estimacién de fechas

16/04/2015 14:47

Agregar Comentario




=
30/11/15

Microempresas Asociativas de Conservacion Vial 2155-PCA-107-CD-B-  [Francisco Morazan |Est. 67,884.00 28/11/14 03/12/14 11/12/14 19/12/14 18 Re-estimacién de fechas
15/06/2015 18:48
Tegucigalpa- Talanga-Los Pinares Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Mici P iativas de C ion Vial 2155-PCA-108-CD-B-  [_Nacional Est. 54,427.36 | N/A 28/11/14 01/12/14 03/12/14 11/12/14 06/01/15 36 25/11/15 Re-estimacion de fechas
15/06/2015 18:58
Coyol Solo-El Porvenir, El Porvenir -Marale Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Microempresas Asociativas de Conservacién Vial 2155-PCA-109-CD-B- | Choluteca Est. 55,592.00 | N/A 28/11/14 01/12/14 09/02/15 18/02/15 20/02/15 81 02/12/15 Re-estimacion de fechas
15/06/2015 19:06
Coyolito-Alto Verde-LD Valle/Choluteca Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Microempresas Asociativas de Conservacién Vial 2155-PCA-110-CD-B-  |LaPaz Est. 45,899.10 [ N/A 28/11/14 01/12/14 03/12/14 11/12/14 19/12/14 18 30/11/15 Re-estimacién de fechas
15/06/2015 19:42
Boulevard Ciudad de La Paz-Tutule Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Microempresas Asociativas de Conservacién Vial 2155-PCA-111-CD-B-  |LaPaz Est. 51,494.00 [ N/A 28/11/14 01/12/14 11/12/14 11/12/14 19/12/14 18 19/11/15 Re-estimacién de fechas
15/06/2015 19:50
Rio Ulua-La Esperanza Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Microempresas Asociativas de Conservacién Vial 2155-PCA-112-CD-B-  |_Nacional Est. 55,592.00 | N/A 28/11/14 01/12/14 03/12/14 11/12/14 19/12/14 18 25/11/15 Re-estimacion de fechas
15/06/2015 19:57
Rio Dulce-Cedros, Cedros Coyol- Solo Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Microempresas Asociativas de Conservacion Vial 2155-PCA-113-Cl Choluteca Est. 67,884.00 | N/A 28/11/14 01/12/14 09/02/15 18/02/15 20/02/15 81 02/12/15 Re-estimacién de fechas
e 15/06/2015 20:06
La Venta del Sur-Jicaro Galan-Desvio a Coyolito Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Mici P! A de C ién Vial 2155-PCA-115-Cl La Paz Est. 51,494.00 | N/A 28/11/14 01/12/14 03/12/14 11/12/14 19/12/14 18 30/11/15 Re-estimacién de fechas
15/06/2015 20:13
Tutule-Marcala Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Microempresas Asociativas de Conservacién Vial 2155-PCA-116-CD-B-  |La Paz Est. 51,494.00 | N/A 28/11/14 01/12/14 03/12/14 11/12/14 19/12/14 18 30/11/15 Re-estimacién de fechas
15/06/2015 20:20
Siguatepeque-Rio Ulua y Acceso a Jests de Otoro Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Microempresas Asociativas de Conservacion Vial 2155-PCA-117-CD-B- Francisco Morazan |Est. 51,494.00 | N/A 01/12/14 02/12/14 04/12/14 11/12/14 19/12/14 17 09/11/15 Re-estimacién de fechas
e 15/06/2015 20:30
Talanga-Rio Dulce-Guaimaca Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Microempresas Asociativas de Conservacién Vial, Limones Juticalpa 2155-PCA-118-CD-B-  |Francisco Morazan |Est. 55,592.00 | N/A 01/12/14 02/12/14 04/12/14 11/12/14 19/12/14 17 30/11/15 |Re-estimacion de fechas
Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Microempresas Asociativas de Conservacién Vial, Juticalpa-Telica, |2155-PCA-119-CD-B- Olancho Est. 46,881.00 | N/A 28/11/14 01/12/14 03/12/14 11/12/14 19/12/14 18 30/11/15  |Re-estimacion de fechas
Telica-San francisco de La Paz Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Microempresas Asociativas de Conservacion Vial, Olanchito-San 2155-PCA-120-CD- Yoro Est. 59,689.00 | N/A 28/11/14 01/12/14 03/12/14 11/12/14 19/12/14 18 25/11/15  [Re-estimacién de fechas
Lorenzo Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Adquisicién de 2 Licencias de Software HDM-4 2155-PCA-145-CD-B-  |Francisco Morazan |Est. 6,000.00 | N/A N/A N/A 10/06/15 17/06/15 15/07/15 15/07/15  |Re-estimacion de fechas
1.26 15/06/2015 17:22
Evaluacién en curso Agregar Comentario




Categorfa Consultoria - Firmas: Procesos MostrarOcultar

de Biodi dad enel ValleeA;alta para

la Proteccién del Colibri Esmeralda

2155-PCA-74-CD-CF-3.9

Contrato en Ejecucién

Francisco Morazan

PPy Lista

No Objecién a
PPy Lista

11/03/14

Emisién del
PP

11/03/14

11/03/14

14/03/14

No Objecién

No Ob

25/03/14

29/05/14

Total Dias del
Proceso

(Entre Apertura y
Firma del
Contrato)

Fin del Contrato

11/01/16

Agregar Comentario

F [ dela C: del tramo CA-1:
El Amatillo- Jicaro Galén y Elaboracién de los Planes de Accién de
Reasentamiento del Proyecto Corredor Pacifico, Tramos CA-1: El
Amatillo- Jicaro Galan-Choluteca, y CA3: Choluteca-Guas

P 6n de las Obras de Rehabilitacién Carretera Gualaco-
Bonito Oriental, Seccién V: El Carbon-Bonito Oriental

2155-PCA-144-CD-CF-

T2155-pca-75-sBCC-CF-

Contrato en Ejecucién

3.4

Francisco Morazan

Olancho

Realizar la supervisién de la construccién de las obras de este tramo

Contrato en Ejecucién

Est.

450,000.00

30/05/14

N/A

18/06/14

19/05/15

19/06/14

02/06/15

Toasos/1a

N/A

04/05/14

N/A

16/09/14

04/06/15

20/10/14

11/06/15

04/11/14

12/06/15 10

17/12/14

18/01/16

14/09/16

Re-estimacién de fechas
15/06/2015 17:24

Agregar Comentario

Agregar Comentario

Rehabilitacién de la Carretera Gualaco - — Puerto Castilla y acceso a
Trujillo, Seccién VI Tramo 1: Bonito Oriental — Corocito. 2. De las
Obras Complementarias de la Seccién Ill: Gualaco — San Esteban. 3.
Obras para la dela de 6n del
Ecosistema del Habitat del Colibri Esmeralda en el Sitio El Ciruelo

Proceso en Curso

Auditoria de los Estados Financieros de los Préstamos BID 2155/BL- | 2155-PCA-80-SBCC-CF- (Francisco Morazan |Est. 75,000.00 | 09/06/14 12/06/14 13/06/14 25/07/14 20/08/14 25/08/14 15/10/14 22/10/14 24/10/14 91 09/09/16 Actualizacién / Modificacién
HO y 1412 OP-HO Periodos Terminados al 31 de Diciembre de 2014, | 3.10 del Componente Asociado
al 31 de Diciembre de 2015, y de Cierre al 31 de Diciembre de 2016 (Ingenieria y Administracion)
24/11/2014 13:02
Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Obras C 1 del Corredor Agricola: 1. 2155-PCA-143-SBCC-CF Francisco Morazan |Est. 485,220.34 | 08/07/15 15/07/15 17/07/15 18/08/15 25/09/15 02/10/15 23/10/15 04/11/15 18/12/15 122 22/11/16 Re-estimacién de fechas

15/06/2015 17:19

Agregar Comentario

Categoria Consultorifa - Individuos: Procesos MostrarOcultar

n

Especialista en Costos

2155-PCA-104-3CV-Cl-
424

Contrato en Ejecucion

_Nacional

23/03/15

Re-estimacién de fechas

15/06/2015 18:35

Agregar Comentario

de Progi de P! de Conservacion Vial

2155-PCA-106-3CV-Cl-

_Nacional

Contrato en Ejecucién

Est.

85,600.00

09/12/14

23/01/15

04/03/16

Re-estimacion de fechas

Agregar Comentario

’ e
//




Propuesta de Reformulacién del Préstamo 2470/BL-HO

4.41

Proceso en Curso

Evaluacion en curso

17,375.00

12/06/15

Supervisor Microempresas de Conservacién Vial Circuito 1 2155-PCA-121-3CV-Cl- 42,709.79 | 29/12/14 Re-estimacién de fechas
Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Supervisor Microempresas de Conservacion Vial Circuito 2y 5 2155-PCA-122-3CV-Cl. 40,000.00 | 12/01/15 Re-estimacion de fechas
Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Supervisor Microempresas de Conservacion Vial Circuito 3y 4 2155-PCA-123-3CV-Cl- 40,000.00 | 29/12/14 Re-estimacion de fechas
Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Estudio y Disefio de la Falla en el Km. 67+740 y Estabilizacién de 2155-PCA-139-3CV-CI- 43,525.00 | 23/04/15 Actualizacion de Identificador
Taludes entre los Kilémetros 66+570 — 66+830 de la Carretera 4.40 Interno ( 4.40) 11/06/2015 12:40
Gualaco —San Esteban
Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Coordinacién Técnica del Programa de Integracién Vial Regional y | 2155-PCA-146-3CV-Cl- st. 90,000.00 | 18/06/15 Actualizacion de condicién de

Revisién Previa (Revision Previa)

Agregar Comentario

Re-estimal de fechas

Agregar Comentario

Republica de Honduras

Contrato en Ejecucion

49,200.00

Especialista en Adquisiciones 2015 2155-PCA-124-CD-CI- 48,000.00 | 19/01/15 Actualizacion de % Préstamo Banco
4.23 100) 26/01/2015 13:25
Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Auditoria Ambiental Seccién V del Corredor Agricola: El Carbén- 2155-PCA-136-CD-Cl- 27,900.00 | 19/03/15 Re-estimacion de fechas
Bonito Oriental Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Especialista Social 2015 2155-PCA-137-CD-CI- 42,000.00 | 22/12/14 Actualizacion de % Préstamo Banco
4.38 (100) 24/02/2015 18:54
ialista de Apoyo a la Pi ion del Sector Vial de la 2155-PCA-138-CD-Cl- 96,946.67 | 27/03/15 Re-estimacién de fechas

Agregar Comentario

4.16

Contrato Terminado

Coordinador de Préstamo Cartera BID No. 1 2155-PCA-50-CCIN-CI- 17/01/13

4.10

Contrato Terminado Agregar Comentario
Especialista en Adquisiciones 2155-PCA-51-CCIN-CI- 48,000.00 | 17/01/13

4.9

Contrato Terminado Agregar Comentario
Coordinador de Préstamo Cartera BID No. 2 2155-PCA-52-CCIN-Cl- 60,000.00 | 16/01/13

4.11

Contrato Terminado Agregar Comentario
Coordinador de Préstamo Cartera BID No. 3 2155-PCA-53-CCIN-Cl- 60,000.00 | 21/01/13

4.12

Contrato Terminado Agregar Comentario
Oficial Financiero 2155-PCA-57-CCIN-CI- 12,600.00 | 12/02/13

Agregar Comentario




lista en i y Eval 2155-PCA-58-CCIN-Cl- | Francisco Morazan |Est. 23,820.00 | 12/02/13 12/02/13 11/02/15
4.17
Contrato Terminado Agregar Comentario
Asistente Administrativa Préstamos BID 2155-PCA-59-CCIN-CI- |Francisco Morazan |Est. 10,320.00 | 26/02/13 05/03/13 03/03/15
4.18
Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
ditoria Social de las IlI, IV, V'y VI (Gualaco-San Esteban- | 2155-PCA-61-CCIN-CI- |Olancho Est. 50,000.00 | 20/05/13 15/07/13 16/09/16
El Carbon-Bonito Oriental-Puerto Castilla) 3.6.2
Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
p de Mi A: de C Vialde |2155-PCA-79-CCIN-CI- |Olancho Est. 117,600.00 | 22/08/14 29/08/14 08/07/16
Secciones ll, IV y VI del Corredor Agricoloa 4.8
Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Coordinador de Préstamo Cartera BID No. 12015 2155-PCA-126-CCIN-Cl- | Francisco Morazan |Est. 54,120.00 | 05/02/15 05/02/15 20/01/16 Re-estimacion de fechas
4.30 19/02/2015 13:31
Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Coordinador de Préstamo Cartera BID No. 2 2015 2155-PCA-127-CCIN-CI- | Francisco Morazan |Est. 54,120.00 | 17/02/15 17/02/15 27/01/16 Re-estimacion de fechas
431 24/02/2015 17:33
Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Coordinador de Préstamo Cartera BID No. 3 2015 2155-PCA-128-CCIN-Cl- | Francisco Morazan |Est. 54,120.00 | 05/02/14 21/01/15 20/01/16 Re-estimacién de fechas
432 19/02/2015 13:48
Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Coordinador de Préstamo Cartera BID No. 4 2015 2155-PCA-129-CCIN-CI- | Francisco Morazan |Est. 58,740.00 | 17/02/15 17/02/15 14/02/16 Re-estimacion de fechas
4.33 24/02/2015 17:34
Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Especialista Financiero 12015 2155-PCA-130-CCIN-CI- | Francisco Morazan |Est. 39,600.00 | 05/02/15 12/02/15 11/02/16 Re-estimacion de fechas
4.34 19/02/2015 14:00
Contrato en Ejecucién Agregar Comentario
Oficial Financiero 2015 2155-PCA-131-CCIN-CI- | Francisco Morazan | Est. 13,860.00 | 05/02/15 12/02/15 11/02/16 Re-estimacion de fechas
4.35 19/02/2015 14:02
Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Especialista en Monitoreo y Evaluacién 2015 2155-PCA-132-CCIN-CI- | Francisco Morazan |Est. 26,202.00 | 05/02/15 12/02/15 11/02/16 Re-estimacién de fechas
4.36 19/02/2015 14:04
Contrato en Ejecucion Agregar Comentario
Asistente Administrativa Préstamos BID 2015 2155-PCA-133-CCIN-Cl- | Francisco Morazan |Est. 11,352.00 | 17/02/15 04/03/15 03/03/16 Re-estimacién de fechas

4.37

Contrato en Ejecucién

24/02/2015 17:35

Agregar Comentario

en Adduisi Fondos BID




THRESHOLD PROGRAM MCA-H/INVEST H
PROCUREMENT PLAN 4 (Included Amendment 1 and 2)

EOR PERIOD: June 2015 to November 201

Ammounts in US Dollars

(*) All procurement will be executed in Spanish. All the amounts exclude taxes.

480,000]

Aol e Estimated Procurement
Activity ID Description Budget Amount Method Was approved

GOODS 69,500
Public Financial Management Project 59,000

PFM-01 40 laptops and 4 printer for Performance audit teams. 45,000 S PP1

S for approval

Program Admin 10,500

ADM-01 Computer Equipment (6 laptops, impresora - Escanner personal), 10,500 s PP1
Software
CONSULTING SERVICES 4737,075

Financial Audit

Public Financial Management Project

75,000

Public Financial Management Project

PFM-08  |Audit of Payment Arrears 480,000 QCBS PP3
PPP Project -
M&E 400,000

THME-01 Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) 200,000 QcBs PP1
assessment 2014

THME-02 |Business and Government Employee Perceptions Survey 200,000 QCBS PP1
NON-CONSULTING SERVICES 20,000

for approval

Program Admin 75,000

ADM-03 TBD PP1

2232,575
PFM-02 Performance Audit Training and Technical Assistance 150,000 IC PP1
PEM-03 Fort_anstc Audit Needs Assessment, Training and Technical 150,000 c PP1
Assistance
PFM-06 Strengthening Macro-fiscal functions 84,000 IC PP1
PFM-09 Help desk officers ONCAE 96,000 IC PP3
PFM-10 |4 Sector Especialists for Performance Audit Pilots TSC 160,000 IC PP4
PFM-11 2 Resident Advisors for Analysis and Evaluation Unit ONCAE 1200,000 IC PP4
PFM-12 |4 evaluators for Analysis and Evaluation Unit ONCAE 294,000 IC PP4
PFM-13 Chief of Analysis and Evaluation Unit ONCAE 50,000 IC PP4
for approval
for approval
for approval
NON-CONSULTING SERVICES 9,500
Catering services and logistics for Performance of an Audit Enmienda No 1
PMF-14 training of Tribunal Superior de Cuentas from August 3, 2015 to 3,000 S aprobada el
August 07, 2015 and August 10, 2015 to August 14, 2015 28/07/2015
Services printing of training material for Performance Audit training Ennepciiicd
PMF-15 |\ ¢ Tribunal Superior Cuentas 200 = Bpobadacl
P 28/07/2015
Catering services and logistics for Performance Audit training the Enmienda No 1
PMF-16  |Tribunal Superior Cuentas of August 31, 2015 to September 4, 3,000 S aprobada el
2015 28/07/2015
Catering services and logistics for Performance Audit training the Enmienda No 1
PMF-17 Tribunal Superior Cuentas of November 16, 2015 to November 20, 3,000 S aprobada el
2015 28/07/2015
PPP Project 1500,000
PPP-02 Advisor to Assist in Implementing Road Concessions 750,000 IC PP2
PPP-03 Strategic Infrastructure Planning System 250,000 SSS PP2
PPP-06 Advisor for Financial Analysis of PPPs 500,000 IC PR3
Program Admin 20,000
ADM-04 Procurement panel members 20,000 SSS BB2
NON-CONSULTING SERVICES 1,500
ADM-02 |Catering Services and logistics 1,500 S PP2
TOTAL 4808,075

CB Competitive bidding
CQS Selection based on consultant qualification
QCBS Quality & Cost based selection
LCS Least Cost Selection

S Shopping
SSS Slngle -Source Selection

Especialista gn Adq sicioneg




